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意見・質問 回答 

＜一般競争入札案件＞ 

① 令和２年度 県営ほ場整備事業（耕作

放棄地防止型）俵地区 区画整理工事

その２ 

 

・ 入札結果の入札後参加資格確認欄で業

者１者が「無効」になっているが、ダル

マ落としで別の工事を落札したことに

よるものか。また、関連工事とのダルマ

落としの落札決定の順番はどうだった

か。 

 

・ 同日開札の関連工事２の落札者が関連

工事１の落札者と同一だが、何か理由は

あるのか。 

 

 

 

・ 今回の抽出工事と関連工事全てにおい

て、落札率が 80％台だが、どのような要

因によるものか。 

 

・ ダルマ落としの場合の開札する順番に

ルールはあるのか。 

 

・ 関連工事２と関連工事３の工事境界が

かなり複雑だが、その理由は何か。 

 

 

 

 

 

 

・ 無効はダルマ落としで別工事の落札者

になったことによるもので、順番につい

ては、先に関連工事１の落札者が決ま

り、次に今回の抽出工事の落札者が決ま

った。 

 

 

・ 理由は不明だが、今回の抽出工事と関連

工事１との間でダルマ落としを採用し

ているが、関連工事２と今回の抽出工事

との間については、近接していないの

で、ダルマ落としを採用していない。 

 

・ 入札者側の受注意欲が高かったことが

要因だと思われる。 

 

 

・ 予定価格の高い方から順番に開札する。 

 

 

・ 用水・排水の系統が別で各々管理するこ

とができ、この境界上の農道が比較的広

く工事用進入路として利用できるため、

工事境界とした。 

 

② 都市計画道路 小立野線（石引～小立

野）街路整備（防災・安全）工事 

 

・ １者が辞退となっているが、いつ辞退し

たのか、また、辞退理由は何か。 

 

 

 

 

 

・ 入札参加申請後、入札前に入札辞退届が

提出され、辞退理由は、配置予定技術者

が配置できないという理由である。 
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意見・質問 回答 

・ 参加可能者数数十者のうち３者しか参

加していない理由は何が考えられるか。 

・ 夜間の工事であること、騒音・振動に配

慮が必要なこと、掘削時に埋設物がある

と工事がストップするリスクがあるこ

となどが考えられる。 

 

③ 七尾警察署庁舎建設工事（建築） 

 

・ 評価項目にある別途発注工事とは具体

的に何か。 

 

・ 設備工事の工期はいつか。 

 

 

・ 現在のルールの範囲内では厳しいだろ

うが、結果的に参加者が１JV のみとな

っているため、代表者の条件を広げるな

どもう少し努力していただきたい。 

 

・ 落札率が高いのはどのような理由が考

えられるか。 

 

 

・ 予定価格を見て参加を渋った業者があ

ったかもしれないため、コロナなどの情

勢を考慮した予定価格に見直すことは

できないか。 

 

 

・ 設備工事のことである。 

 

 

・ 建築と同様の令和３年１０月２９日で

ある。 

 

・ 検討していきたい。 

 

 

 

 

・ コロナの影響で建設資材が入らないな

ど建設コストが高騰したことなどが影

響したのではないかと考えられる。 

 

・ 積算時に動きの大きい資材単価などは

随時、単価の見直しを行い、また、関連

の専門業者から見積りを取るなどして

単価を決めており、その際に情勢なども

加味されているものと考えているが、今

回の積算時期、発注時期については、コ

ロナの推移が不透明であり、実際に工事

の中断や資材が入らないことなどもあ

ったため、そういったことも影響してい

るのではないかと考えている。 

 

＜指名競争入札案件＞ 

④ 令和２年度 水産環境整備事業 野崎

地区 広域型増殖場造成工事 
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・ 「指名の理由等」に「残る者は旧羽咋土

木管内に本社のある者から受注機会（指

名回数）を勘案して選定」とあるが、具

体的にどのようなことか。 

 

・ 最低制限価格未満で失格になっている

入札者がいるが、そのことを承知してい

るのか。 

 

 

 

・ 最低制限価格未満となった入札者は、当

該入札を辞退したのではないか。 

 

 

・ 関連工事２の工期について、他の関連工

事と比較して短い理由は何か。 

 

・ 特定の業者に指名が偏らないように、こ

れまでの漁場関係工事の指名回数など

を勘案して選定したということである。 

 

 

・ 入札結果は入札情報システム上で公開

されているうえ、入札参加者は他の工事

の入札にも参加していることから、最低

制限価格の設定については認識してい

ると思われる。 

 

・ 辞退ではなく、受注しようと入札金額を

算定した結果、最低制限価格を下回った

ものと思われる。 

 

・ 実際には議会の承認を経て繰越手続き

を行い、工期を延長している。 

 

⑤ 加賀百万石回遊ルート魅力向上事業

（サイン工） 

 

・ 工事をどのように分けて発注している

のか。 

 

 

 

 

・ 登記上の主たる営業所の所在地と工房

の所在地が違う業者が多々あると思わ

れる中で、業者の選定において、主たる

営業所の所在地が工事箇所に近いこと

も１つの条件としているが、どのような

観点からか。 

 

 

 

 

・ 工事の進捗を図るため、エリアに分けて

発注している。具体的には、関連工事２

については、金沢城公園エリア、関連工

事３については、本多の森公園エリアと

している。 

 

・ 地域の実態に精通していることで工事

を円滑に施工できるといった観点から、

主たる営業所の所在地が工事箇所に近

いことを選定条件の１つとしている。 

⑥ 道路標示塗装工事(Ｒ２－３)  

 

・ 工事箇所が広範囲に点在しているが、施

 

 

・ 能登、金沢、加賀地区におおまかに分け
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工するうえで業者から要望はないか。 て発注しており、特に要望はない。 

⑦ 令和２年度 県民の森郷土館茅葺屋根

改修工事 

 

・ 予定価格の積算根拠は何か。 

 

 

 

・ 他の自治体と比較しているのか。 

 

 

・ 茅葺きについては、積算の物価本にない

のか。 

 

・ 県が管理している茅葺きの建物はこれ

だけか。 

 

 

 

・ これまでの参考見積りと比較し、違うも

のに関してはその理由を聞き、積算して

いる。 

 

・ H30年度に比較して、大きな乖離はない

ことを確認している。 

 

・ 物価本にはなく、参考にできるのは足場

くらいである。 

 

・ 他にもあるが、改修工事が必要なほど傷

んではいない。 

 

 


