

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和03年02月24日

計画の名称	四季を通じて人とモノの交流を促進し、安全・安心で魅力ある石川を育む道路整備												
計画の期間	平成26年度～平成30年度（5年間）										重点配分対象の該当		
交付対象	石川県、金沢市、七尾市、小松市、輪島市、珠洲市、加賀市、羽咋市、かほく市、白山市、能美市、野々市市、川北町、津幡町、内灘町、志賀町、宝達志水町、中能登町、穴水町												
計画の目標	北陸新幹線金沢開業に伴い、金沢を訪れる観光客を四季を通じて、安全・安心に石川県の魅力ある観光地や地元の観光拠点施設などを回ることが出来るよう、きめ細やかな道路整備を進める。観光地などを結ぶ道路の整備をすることで、移動時間を短縮し、県内観光地での滞在時間を確保するとともに、良好な景観を形成し、魅力ある沿道景観を楽しむことができる「おもてなしのみち」づくりを推進する。												
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	77,183	A	75,685	B	0	C	1,498	D	0	効果促進事業費の割合C／（A+B+C+D）	1.94	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
1	・観光地へのアクセス強化のための道路整備 ・主要幹線道路と施設間を連絡する道路の整備 ・観光地周辺の道路や町並みの整備 ・冬期間においても、安心して観光できる道路除雪や雪に強い道づくりなど 主要観光地施設利用者数の増加率 主要観光地施設利用者数（評価時）／主要観光地施設利用者数（計画時）	100%	%	120%

備考等	個別施設計画を含む	—	国土強靱化を含む	—	定住自立圏を含む	—	連携中枢都市圏を含む	—	流域水循環計画を含む	—	地域再生計画を含む	—
・（石川中央都市圏ビジョン）に基づき実施される要素事業：金沢市、白山市、かほく市、野々市市、津幡町、内灘町でのA事業全て												

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H26	H27	H28	H29	H30			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-001	道路	一般	石川県	直接	石川県	都道府 県道	改築	(主) 内浦柳田線 珠洲 道路	バイパス L=1.0km	能登町	■	■	■			1,400		—
	A01-002	道路	一般	石川県	直接	石川県	都道府 県道	改築	(一) 七尾鳥屋線 細口～ 西三階	バイパス L=1.5km	七尾市	■	■				1,480		—
	A01-003	道路	一般	石川県	直接	石川県	国道	改築	(国) 415号 羽咋バイ パス	バイパス L=6.9km	羽咋市	■					400		—
		A01-134（旧番号：1-A138）へ移行																	
	A01-004	道路	一般	石川県	直接	石川県	都道府 県道	改築	(一) 黒川横山線 東西幹 線道路	バイパス L=0.9km	かほく市	■	■	■	■	■	2,675		—
	A01-005	道路	一般	石川県	直接	石川県	国道	改築	(国) 305号 金沢外 環状道路	バイパス L=2.40km	金沢市	■	■	■	■	■	1,050		—
	A01-006	道路	一般	石川県	直接	石川県	都道府 県道	改築	(一) 日末村松線 浜佐美 町～佐美町	現道拡幅 L=1.58km	小松市					■	180		—

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H26	H27	H28	H29	H30			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-007	道路	一般	石川県	直接	石川県	都道府 県道	改築	(一) 高塚粟津線 南加賀 道路 (粟津ルート)	バイパス L=2.4km	小松市	■	■	■	■		5,190		—
	A01-008	道路	一般	石川県	直接	石川県	国道	改築	(国) 4 1 6号 新保道路	現道拡幅 L=2.5km	小松市	■	■	■	■	■	1,800		—
	A01-009	道路	雪寒	石川県	直接	石川県	国道	除雪	(国) 1 5 7号 外	道路除雪 L=410km	白山市 外	■	■	■	■	■	1,650		—
	A01-010	道路	雪寒	石川県	直接	石川県	都道府 県道	除雪	(主) 七尾輪島線 外	道路除雪 L=1780km	七尾市 外	■	■	■	■	■	4,725		—
	A01-011	道路	雪寒	石川県	直接	石川県	国道	除雪 (機械)	(国) 1 5 7号 外	除雪機械購入	白山市 外	■	■	■	■	■	315		—
	A01-012	道路	雪寒	石川県	直接	石川県	都道府 県道	除雪 (機械)	(主) 七尾輪島線 外	除雪機械購入	七尾市 外	■	■	■	■	■	945		—
	A01-013	道路	一般	石川県	直接	石川県	都道府 県道	修繕	(主) 金沢田鶴浜線ほか	道路情報板 N=1式	志賀町ほか	■	■	■	■	■	600		—

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H26	H27	H28	H29	H30			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-014	道路	一般	石川県	直接	石川県	国道	修繕	(国) 2 4 9号ほか	道の駅等のリニューアル	珠洲市ほか	■	■	■	■	■	50	—	
	A01-015	道路	一般	石川県	直接	石川県	都道府 県道	修繕	(主) 内浦柳田線ほか	道の駅等のリニューアル	能登町ほか	■	■	■	■	■	50	—	
	A01-016	道路	一般	金沢市	直接	金沢市	市町村 道	改築	金沢湯涌地区(市) 土清水・上辰巳線 銚子町～上辰巳町	バイパス整備 L=1.54km	金沢市	■	■	■	■	■	340	—	
	A01-017	道路	一般	金沢市	直接	金沢市	市町村 道	改築	(市) 大桑・蓮花線 大桑町～蓮花町	現道拡幅 L=1.73km	金沢市	■	■	■	■	■	200	—	
	A01-018	道路	一般	金沢市	直接	金沢市	市町村 道	改築	(市) 小豆沢・平等本町線 小豆沢～平等本	現道拡幅 L=2.1km	金沢市	■	■	■	■	■	150	—	
	A01-019	道路	一般	金沢市	直接	金沢市	市町村 道	改築	(市) 浅川24号中山町線 中山町	現道拡幅 L=0.86km	金沢市	■	■	■	■	■	26	—	

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H26	H27	H28	H29	H30			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-020	道路	一般	金沢市	直接	金沢市	市町村道	改築	(市) 塚崎・牧町線外11 路線 牧町外	現道拡幅 L=1.06km	金沢市	■	■	■	■	■	531	—	
	A01-021	道路	一般	金沢市	直接	金沢市	市町村道	交安	無電柱化推進事業（お堀 通り 尾崎神社）	トラフ等浅層埋設 L=320m	金沢市						■	10	—
	A01-022	道路	一般	金沢市	直接	金沢市	市町村道	交安	無電柱化推進事業（旧鶴 来街道 六斗の広見）	軒下・裏配線 L=370m	金沢市		■	■	■	■		430	—
	A01-023	道路	一般	金沢市	直接	金沢市	市町村道	交安	無電柱化推進事業（片町 2丁目線）	軒下・裏配線 L=420m	金沢市						■	6	—
	A01-024	道路	一般	金沢市	直接	金沢市	市町村道	交安	無電柱化推進事業（菊川 寺町線）	トラフ等浅層埋設 L=200m	金沢市						■	10	—
	A01-025	道路	雪寒	金沢市	直接	金沢市	市町村道	雪寒	道路情報システム整備事 業 金沢市内一円	雪情報システム更新 N=13箇 所	金沢市		■	■	■	■		10	—

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H26	H27	H28	H29	H30			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-026	道路	雪寒	金沢市	直接	金沢市	市町村道	除雪	(市) 1 級幹線12号北間 中橋線外	雪寒指定延長 L=301.4km	金沢市	■	■	■	■	■	495	—	
	A01-027	道路	一般	金沢市	直接	金沢市	市町村道	交安	大豆田・長土堀地区(市) 準幹線514号本町・白菊 線 三谷産業～中央小学 校	歩道舗装改良 L=0.77km	金沢市	■	■	■	■	■	156	—	
	A01-028	道路	一般	金沢市	直接	金沢市	市町村道	改築	(市) 広坂1丁目線ほか 8路線	路肩拡幅 L=9.66km	金沢市		■	■	■	■	100	—	
	A01-029	道路	雪寒	七尾市	直接	七尾市	市町村道	除雪	(市) 徳田1号線外	雪寒指定延長 L=146.3km	七尾市	■	■	■	■	■	150	—	
	A01-030	道路	雪寒	小松市	直接	小松市	市町村道	除雪	(市) 浮柳串茶屋線外	雪寒指定延長L=449.5km	小松市	■	■	■	■	■	210	—	
	A01-031	道路	一般	小松市	直接	小松市	市町村道	改築	(市) 幸町八幡線 吉竹町 ～八幡	現道拡幅 L=1.25km	小松市	■	■	■	■	■	1,370	—	

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H26	H27	H28	H29	H30			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-032	道路	一般	輪島市	直接	輪島市	市町村道	改築	(市) 気勝平5号線 小伊勢町	バイパス L=0.3km	輪島市	■	■	■		90		—	
	A01-033	道路	一般	輪島市	直接	輪島市	市町村道	修繕	(市) 錦川1号線外 河井町外	舗装補修 L=2.8km	輪島市	■	■	■	■	■	80		—
	A01-034	道路	一般	輪島市	直接	輪島市	市町村道	修繕	(市) 金蔵1号線(風呂川橋) 金蔵	橋梁架替 N=1橋	輪島市		■	■	■		50		—
	A01-035	道路	雪寒	輪島市	直接	輪島市	市町村道	除雪	(市) 駅前大平線ほか	雪寒指定延長L=239.7km	輪島市	■	■	■	■	■	210		—
	A01-036	道路	一般	輪島市	直接	輪島市	市町村道	改築	(市) 名舟尊利地線 名舟町	バイパス L=433m	輪島市	■	■	■	■	■	650		—
	A01-037	道路	雪寒	珠洲市	直接	珠洲市	市町村道	除雪	(市) 56号線外	雪寒指定延長 L=148.4km	珠洲市	■	■	■	■	■	150		—

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H26	H27	H28	H29	H30			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-038	道路	一般	珠洲市	直接	珠洲市	市町村道	改築	(市) 3 2 0 号線外	路肩拡幅 L=0. 2 k m	珠洲市	■	■				20	—	
	A01-039	道路	一般	珠洲市	直接	珠洲市	市町村道	改築	(市) 2 3 6 号線 三崎町寺家	現道拡幅 L=0.45km	珠洲市	■	■	■				66	—
	A01-040	道路	一般	珠洲市	直接	珠洲市	市町村道	改築	(市) 3 5 0 号線 若山町上山	道路改築 L=0.3km	珠洲市	■	■	■				64	—
	A01-041	道路	一般	加賀市	直接	加賀市	市町村道	改築	(市) C第248号線ほか 中代町ほか	現道拡幅 L=2.0km	加賀市	■	■	■	■	■		700	—
	A01-042	道路	一般	加賀市	直接	加賀市	市町村道	改築	(市) C第103号線 中島町	橋梁架替工事 L=0.1km	加賀市	■	■	■				182	—
	A01-043	道路	雪寒	加賀市	直接	加賀市	市町村道	除雪	(市) A第375号線ほか	雪寒指定延長 L=232.1km	加賀市	■	■	■	■	■		210	—

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H26	H27	H28	H29	H30			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-044	道路	雪寒	羽咋市	直接	羽咋市	市町村道	除雪	(市) 羽咋14号線外	雪寒指定延長L=61.2km	羽咋市	■	■	■	■	■	58	—	
	A01-045	道路	雪寒	かほく市	直接	かほく市	市町村道	除雪	(市) 高松49号線ほか	雪寒指定延長L=105.2km	かほく市	■	■	■	■	■	78	—	
	A01-046	道路	雪寒	白山市	直接	白山市	市町村道	雪寒	(市) 五器山線外	雪寒指定延長L=306.7km	白山市	■	■	■	■	■	600	—	
	A01-047	道路	雪寒	能美市	直接	能美市	市町村道	除雪	(市) 木曾街道線ほか	雪寒指定延長 L=163.1km	能美市	■	■	■	■	■	61	—	
	A01-048	道路	一般	能美市	直接	能美市	市町村道	交安	(市) 来丸9号線 来丸町	現道拡幅 L=0.16km	能美市	■	■	■			39	—	
	A01-049	道路	雪寒	野々市市	直接	野々市市	市町村道	除雪	(市) 押野稲荷線外	雪寒指定延長 L=43.2km	野々市市	■	■	■	■	■	45	—	

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H26	H27	H28	H29	H30			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-050	道路	雪寒	川北町	直接	川北町	市町村道	除雪	(町) 下先出・下土室線外	雪寒指定延長 L=19.4km	川北町	■	■	■	■	■	25	—	
	A01-051	道路	雪寒	津幡町	直接	津幡町	市町村道	除雪	(町) 種5号線外	雪寒指定延長L=148.4km	津幡町	■	■	■	■	■	112	—	
	A01-052	道路	雪寒	内灘町	直接	内灘町	市町村道	除雪	(町) 準幹1号線外	雪寒指定延長 L=51.4km	内灘町	■	■	■	■	■	45	—	
	A01-053	道路	雪寒	志賀町	直接	志賀町	市町村道	除雪	(町) 1001号線地頭町中浜線外	雪寒指定延長L=172.5km	志賀町	■	■	■	■	■	51	—	
	A01-054	道路	雪寒	宝達志水町	直接	宝達志水町	市町村道	除雪	(町) 能登カントリー線外	雪寒指定延長 L=196.7km	宝達志水町	■	■	■	■	■	90	—	
	A01-055	道路	一般	宝達志水町	直接	宝達志水町	市町村道	改築	(町) 北川尻21号線外北川尻地内	道路改築 L=1.0km	宝達志水町			■	■	■	200	—	

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H26	H27	H28	H29	H30			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-056	道路	一般	宝達志水町	直接	宝達志水町	市町村道	改築	(町) 志雄病院線 子浦地内	道路改築 L=0.5km	宝達志水町			■	■	■	50	—	
	A01-057	道路	一般	宝達志水町	直接	宝達志水町	市町村道	改築	(町) 柳瀬敷波2号線外 柳瀬地内外	冠水対策 L=1.5km	宝達志水町		■	■	■	■	150	—	
	A01-058	道路	一般	宝達志水町	直接	宝達志水町	市町村道	修繕	(町) 麦生米出線外 今浜地内外	舗装補修 L=1.0km	宝達志水町	■	■	■	■	■	50	—	
	A01-059	道路	一般	宝達志水町	直接	宝達志水町	市町村道	改築	(町) 子浦6号線外 子浦地内外	路肩拡幅 L=1.0km	宝達志水町	■	■	■	■	■	50	—	
	A01-060	道路	一般	宝達志水町	直接	宝達志水町	市町村道	交安	(町) 宝達駅前米出線外 今浜地内外	安全施設 L=1.0km	宝達志水町	■	■	■	■	■	30	—	
	A01-061	道路	一般	中能登町	直接	中能登町	市町村道	改築	(町) K3-2号線外 小竹外	現道拡幅 L=1.60km	中能登町	■	■	■	■	■	300	—	

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H26	H27	H28	H29	H30			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-062	道路	一般	中能登町	直接	中能登町	市町村道	改築	(町) KC-57号線外 坪川外	現道拡幅 L=0.60km	中能登町	■	■				80	—	
	A01-063	道路	雪寒	中能登町	直接	中能登町	市町村道	除雪	(町) T-7号線外	雪寒指定道路 L=76.9m	中能登町	■	■	■	■	■	70	—	
	A01-064	道路	一般	中能登町	直接	中能登町	市町村道	修繕	(町) R-286号線外 能登部下外	舗装補修 L=3.0km	中能登町	■	■	■	■	■	100	—	
	A01-065	道路	一般	中能登町	直接	中能登町	市町村道	交安	(町) K1-3号線外 下井田外	路肩拡幅 L=1.0km	中能登町	■	■	■	■	■	60	—	
	A01-066	道路	雪寒	中能登町	直接	中能登町	市町村道	雪寒	(町) T-55号線外 新庄外	消雪施設整備 L=0.5km	中能登町	■	■	■	■	■	60	—	
	A01-067	道路	一般	中能登町	直接	中能登町	市町村道	改築	(町) R-4号線 西馬場外	現道拡幅 L=2.0km	中能登町	■	■				200	—	

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H26	H27	H28	H29	H30			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-068	道路	一般	中能登町	直接	中能登町	市町村道	改築	(町) T-55号線外 新庄外	現道拡幅 L=0.3km	中能登町	■	■				30	—	
	A01-069	道路	一般	中能登町	直接	中能登町	市町村道	改築	(町) T-101号線 新庄外	現道拡幅 L=1.57km	中能登町	■	■	■	■	■	200	—	
	A01-070	道路	雪寒	穴水町	直接	穴水町	市町村道	除雪	(町) 東部中央線ほか	雪寒指定延長L=70.5km	穴水町	■	■	■	■	■	30	—	
	A01-071	道路	一般	穴水町	直接	穴水町	市町村道	改築	(町) 川島中央線ほか	現道拡幅L=0.29km	穴水町	■	■	■	■	■	30	—	
	A01-072	道路	一般	能登町	直接	能登町	市町村道	改築	(町) 2級宇出津藤波1号線 藤波	現道拡幅 L=0.40km	能登町	■	■	■	■	■	250	—	
	A01-073	道路	一般	能登町	直接	能登町	市町村道	改築	(町) 内浦長尾1号線 内浦長尾	現道拡幅 L=1.20km	能登町	■	■	■			170	—	

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H26	H27	H28	H29	H30			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-074	道路	一般	能登町	直接	能登町	市町村 道	改築	(町) 白丸2号線 白丸	現道拡幅 L=0.40km	能登町	■	■	■			100	—	
	A01-075	道路	雪寒	能登町	直接	能登町	市町村 道	除雪	(町) 1級不動寺宇出津1号線ほか 不動寺地内ほか	雪寒指定延長 L=222.3km	能登町	■	■	■	■	■	75	—	
	A01-076	道路	一般	石川県	直接	石川県	都道府 県道	改築	(一) 羽咋田鶴浜線 二所の宮	現道拡幅 L=0.5km	志賀町	■	■				100	—	
A01-077	道路	一般	石川県	直接	石川県	都道府 県道	改築	(一) 手取川自転車道線 白山町	自転車道整備 L=0.7km	白山市		■	■	■	■	90	—		
A01-078	道路	一般	石川県	直接	石川県	都道府 県道	改築	(一) 松本木津線 宮丸町	バイパス L=0.5km	白山市					■	95	—		
A01-079	道路	一般	石川県	直接	石川県	都道府 県道	改築	(主) 能都穴水線 鹿波	バイパス L=0.94km	穴水町		■	■	■	■	940	—		

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H26	H27	H28	H29	H30				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-080	道路	一般	石川県	直接	石川県	都道府 県道	改築	(一) 串加賀線 大菅波 町～菅生町	バイパス L=1.50km	加賀市	■					4,500		—	
		P3へ移行																		
	A01-081	道路	一般	石川県	直接	石川県	都道府 県道	改築	(一) 片山津山代線 加 茂	バイパス L=1.6km	加賀市		■				200		—	
		防災・安全から移行																		
	A01-082	道路	一般	石川県	直接	石川県	都道府 県道	改築	(主) 山中伊切線 塔尾 町	バイパス L=0.3km	加賀市		■	■	■	■	430		—	
		防災・安全から移行																		
	A01-083	道路	一般	石川県	直接	石川県	都道府 県道	改築	(主) 小松辰口線 遊泉 寺町～軽海町	バイパス L=0.1km	小松市		■	■	■	■	440		—	
		防災・安全から移行																		
	A01-084	道路	一般	石川県	直接	石川県	都道府 県道	改築	(一) 庵鷺浦大田新線 山崎～鷺浦	バイパス L=1.03km	七尾市		■	■	■		136		—	
		防災・安全から移行																		
	A01-085	道路	一般	石川県	直接	石川県	都道府 県道	改築	(一) 庵鷺浦大田新線 江泊～白鳥	現道拡幅 L=0.80km	七尾市		■	■	■		311		—	
		防災・安全から移行																		

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H26	H27	H28	H29	H30			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-086	道路	一般	石川県	直接	石川県	都道府 県道	改築	(主)大谷狼煙飯田線 寺 家バイパス	バイパス L=1.1km	珠洲市		■	■	■	■	1,500	—	
		防災・安全から移行																	
	A01-087	道路	一般	石川県	直接	石川県	都道府 県道	改築	(主)宇出津町野線 小 間生橋	橋梁架替 L=1.0km	能登町		■	■	■	■	450	—	
		防災・安全から移行																	
	A01-088	道路	一般	石川県	直接	石川県	国道	交安	(国)249号 外	道路情報板 N=1式	七尾市ほか		■	■	■	■	200	—	
		防災・安全から移行																	
	A01-089	街路	一般	石川県	直接	石川県	S街路	改築	(都)小立野線ほか2路 線	現道拡幅 L=0.37km	金沢市		■	■	■	■	1,400	—	
		防災・安全から移行																	
	A01-090	街路	一般	石川県	直接	石川県	S街路	改築	(都)金沢駅港線	現道拡幅 L=0.31km	金沢市		■	■			500	—	
		P3へ移行																	
	A01-091	街路	一般	金沢市	直接	金沢市	S街路	改築	(都)泉野々市線(米泉)	バイパス L=0.66km	金沢市		■	■	■	■	1,350	—	
		防災・安全から移行																	
A01-092	街路	一般	金沢市	直接	金沢市	市町村 道	改築	(都)北安江出雲線	バイパス L=0.20km	金沢市		■	■	■	■	740	—		
	防災・安全から移行																		

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H26	H27	H28	H29	H30			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-093	街路	一般	金沢市	直接	金沢市	S街路	改築	(都) 北安江出雲線 (出雲)	バイパス L=0.32km	金沢市		■	■	■	■	450	—	
		防災・安全から移行																	
	A01-094	街路	一般	白山市	直接	白山市	S街路	改築	(都) 四十万安養寺線 (熱野)	バイパス L=0.15km	白山市		■	■	■	■	90	—	
		防災・安全から移行																	
	A01-095	街路	一般	野々市市	直接	野々市市	S街路	改築	(都) 扇が丘中央線	現道拡幅 L=0.49km	野々市市		■				182	—	
		防災・安全から移行																	
	A01-096	街路	一般	野々市市	直接	野々市市	S街路	改築	(都) 四十万安養寺線ほか1路線	バイパス L=0.57km	野々市市		■	■	■	■	860	—	
		防災・安全から移行																	
	A01-097	街路	一般	志賀町	直接	志賀町	S街路	改築	(都) 高浜東部団地線	道路改築 L=0.4km	志賀町		■	■			168	—	
		防災・安全から移行																	
	A01-098	道路	一般	能美市	直接	能美市	市町村道	改築	(市) 岩内金剛寺線	道路改築 L=0.42km	能美市		■	■	■	■	250	—	
		防災・安全から移行																	
A01-099	道路	一般	金沢市	直接	金沢市	市町村道	改築	(市) 1級幹線38号観法寺・吉原線	駅前ロータリー整備 L=0.10km、駅前広場整備 (賑わい創出、憩い空間)	金沢市		■	■	■	■	606	—		
	防災・安全から移行																		

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H26	H27	H28	H29	H30			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-100	道路	一般	輪島市	直接	輪島市	市町村道	改築	(市) 水守5号線 水守町	道路改築 L=0.1km	輪島市		■				29	—	
	A01-101	道路	一般	輪島市	直接	輪島市	市町村道	改築	(市) 杉平3号線外2路線	道路改築 L=0.34km	輪島市		■	■	■		150	—	
	A01-102	道路	一般	珠洲市	直接	珠洲市	市町村道	改築	(市) 240号線	現道拡幅 L=0.34km	珠洲市		■				40	—	
	A01-103	道路	一般	羽咋市	直接	羽咋市	市町村道	施設整備	道の駅整備	「(仮)道の駅はくい」駐車場・休憩所・トイレ整備・防災施設	羽咋市		■	■			325	—	
	A01-104	道路	一般	白山市	直接	白山市	市町村道	改築	(市) E51号線外	現道拡幅 L=0.43km	白山市					■	185	—	
	A01-105	道路	一般	白山市	直接	白山市	市町村道	改築	(市) 横江福増東線外	現道拡幅 L=0.89km	白山市		■	■			978	—	

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H26	H27	H28	H29	H30				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-106	道路	一般	白山市	直接	白山市	市町村道	改築	(市) 宮丸北安田線外1 路線	現道拡幅 L=1.50km	白山市			■	■			367	—	
	A01-107	道路	一般	野々市市	直接	野々市市	市町村道	改築	(市) 新庄南線	現道拡幅 L=0.16km	野々市市				■	■			18	—
	A01-108	道路	一般	白山市	直接	白山市	市町村道	改築	(市) 美川大浜水源地線 外	歩道バリアフリー化 L=1.0 km	白山市				■				60	—
	A01-109	道路	一般	石川県	直接	石川県	国道	改築	(国) 305号 長田南 交差点	交差点改良 L=0.30km	小松市						■		500	—
	A01-110	道路	一般	石川県	直接	石川県	都道府 県道	改築	(一) 荒木田原町線 曾 宇	バイパス L=0.24km	加賀市				■	■	■		1,415	—
	A01-111	道路	一般	石川県	直接	石川県	都道府 県道	改築	(一) 松任美川線 千代 野南～宮保町	バイパス L=0.30km	白山市				■	■	■		200	—

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H26	H27	H28	H29	H30			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-112	道路	一般	金沢市	直接	金沢市	市町村道	改築	(市) 四十万・野々市線	橋梁架替 N=1橋	金沢市			■			15	—	
	A01-113	道路	一般	金沢市	直接	金沢市	市町村道	—	長町景観地区外保全活用事業	街路照明整備	金沢市			■	■		61	—	
	A01-114	道路	一般	金沢市	直接	金沢市	市町村道	—	森本駅東広場整備事業	駅前広場整備（賑わい創出、憩い空間）	金沢市			■	■	■	172	—	
	A01-115	道路	一般	七尾市	直接	七尾市	市町村道	交安	(市) 和倉2号線	現道拡幅 L=2.00km	七尾市			■	■	■	35	—	
		防災・安全へ移行																	
	A01-116	道路	一般	七尾市	直接	七尾市	市町村道	交安	(市) 崎山鳥越線	現道拡幅 L=1.10km	七尾市			■	■		7	—	
		防災・安全へ移行																	
	A01-117	道路	一般	小松市	直接	小松市	市町村道	交安	(市) 今江春日神社線外	現道拡幅 L=0.35km	小松市			■	■	■	202	—	

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H26	H27	H28	H29	H30			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-118	道路	一般	輪島市	直接	輪島市	市町村道	改築	(市) 剣地山手2号線	道路改築 L=0.12km	輪島市			■	■	■	37	—	
	A01-119	道路	一般	珠洲市	直接	珠洲市	市町村道	改築	(市) 505号線	現道拡幅 L=0.3km	珠洲市			■	■	■	40	—	
	A01-120	道路	一般	珠洲市	直接	珠洲市	市町村道	改築	(市) 669号線	道路改築 L=0.18km	珠洲市			■			30	—	
	A01-121	道路	一般	加賀市	直接	加賀市	市町村道	改築	(市) C第92号線	橋梁架替工事 L=163m	加賀市			■	■		62	—	
	A01-122	道路	一般	羽咋市	直接	羽咋市	市町村道	交安	(市) 羽咋3号線外	歩道拡張 L=0.40km	羽咋市			■	■	■	80	—	
	A01-123	道路	一般	羽咋市	直接	羽咋市	市町村道	交安	(市) 羽咋202号線外	路肩拡張 L=0.60km	羽咋市			■	■	■	80	—	

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H26	H27	H28	H29	H30			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-124	道路	一般	羽咋市	直接	羽咋市	市町村道	交安	(市) 余喜47号線外	路肩拡張 L=0.95km	羽咋市			■	■	■	80	—	
	A01-125	道路	一般	能美市	直接	能美市	市町村道	改築	(市) 秋常14号線ほか 1路線	道路改築 L=0.50km	能美市			■	■	■	150	—	
	A01-126	道路	一般	穴水町	直接	穴水町	市町村道	改築	(町) 緑ヶ丘線	道路改築 L=0.13km	穴水町			■	■	■	45	—	
	A01-127	道路	一般	能登町	直接	能登町	市町村道	改築	(町) 1級上町2号線 上 町	バイパス L=0.15km	能登町			■	■		60	—	
	A01-128	道路	一般	能登町	直接	能登町	市町村道	改築	(町) 松波32号線 松波	現道拡幅 L=0.15km	能登町			■	■	■	50	—	
	A01-129	道路	一般	能登町	直接	能登町	市町村道	改築	(町) 1級宇出津9号線 宇出津	バイパス L=0.07km	能登町			■	■	■	40	—	
A01-130	街路	一般	石川県	直接	石川県	S街路	改築	(都) 鳴和三日市線	交差点改良 N=6箇所	金沢市			■	■	■	300	—		
	防災・安全から移行																		

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H26	H27	H28	H29	H30			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-131	街路	一般	加賀市	直接	加賀市	S街路	新設	(都) 合河片山津線	道路造成 L=0.62km	加賀市			■	■		0	—	
	A01-132	道路	一般	七尾市	直接	七尾市	市町村道	交安	(市) 徳田303号線外2路 線	現道拡幅・歩道設置 L=0.97 m	七尾市			■	■		78	—	
		防災・安全へ移行																	
	A01-133	道路	一般	石川県	直接	石川県	都道府 県道	改築	(主) 穴水刃地線 大町 ～宇留地	現道拡幅 L=0.78km	穴水町			■	■	■	300	—	
	A01-134	道路	一般	石川県	直接	石川県	国道	改築	(国) 4 1 5 号 羽咋バ イパス	バイパス L=1.9km	羽咋市			■	■	■	1,500	—	
	A01-135	道路	一般	白山市	直接	白山市	市町村 道	施設整 備	観光拠点施設（道の駅） 整備	交通結節点整備（駐車場・駐 輪場・滞留空間等）	白山市		■	■	■		549	—	
		Cから移行																	
	A01-136	道路	一般	穴水町	直接	穴水町	市町村 道	交安	曾山伊久留線ほか1路線	道の駅案内看板整備 N=24基	穴水町	■	■	■	■	■	70	—	
A01-137	道路	一般	穴水町	直接	穴水町	市町村 道	交安	穴水駅前広場整備	情報発信施設整備	穴水町		■	■			135	—		

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H26	H27	H28	H29	H30			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-138	道路	一般	石川県	直接	石川県	都道府 県道	改築	(主) 金沢美川小松線 福島町～橘	バイパス L=2.46km	能美市、川北町				■	■	4,300		—
		P3から移行																	
	A01-139	道路	一般	石川県	直接	石川県	都道府 県道	改築	(一) 百海七尾線 藤野 ～矢田	バイパス L=0.3km	七尾市				■	■	2,000	1.5	—
		P3から移行																	
	A01-140	道路	一般	石川県	直接	石川県	国道	改築	(国) 360号 目附谷 バイパス	バイパス L=0.6km	白山市				■	■	400	1.1	—
		P3から移行																	
	A01-141	道路	一般	石川県	直接	石川県	都道府 県道	改築	(一) 筋谷津幡線 鳥越 ～七黒	バイパス L=0.84km	津幡町				■	■	400		—
		P3から移行																	
	A01-142	道路	一般	石川県	直接	石川県	都道府 県道	改築	(一) 徳田停車場線 徳 田	バイパス L=0.58km	七尾市				■	■	200		—
		P3から移行																	
	A01-143	道路	一般	石川県	直接	石川県	都道府 県道	改築	(一) 田尻祖母浦半浦線 ほか 向田	現道拡幅 L=2.2km	七尾市				■	■	300		—
		P3から移行																	
	P3から移行																		
	P3から移行																		

A 基幹事業																					
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況		
												H26	H27	H28	H29	H30					
		一体的に実施することにより期待される効果																			
		備考																			
道路事業	A01-144	道路	一般	石川県	直接	石川県	都道府 県道	改築	川北縦貫道路 山島台～ 壱ッ屋	現道拡幅 L=2.9km	白山市、川北町					■	■	250		—	
		P2から移行																			
	A01-145	道路	一般	石川県	直接	石川県	都道府 県道	改築	川北縦貫道路 壱ッ屋～ 橘	現道拡幅 L=4.7km	川北町						■		3,100		—
		P2から移行																			
	A01-146	道路	一般	石川県	直接	石川県	都道府 県道	改築	能美東西連絡道路 湯谷 ～末信	バイパス L=1.8km	能美市	■	■						500		—
		P2から移行																			
	A01-147	道路	一般	石川県	直接	石川県	都道府 県道	改築	能美東西連絡道路 中ノ 江町～高堂町	バイパス L=0.4km	能美市、小松市					■	■	1,500		—	
		P2から移行																			
	A01-148	道路	一般	石川県	直接	石川県	都道府 県道	改築	（主）寺島小松線 寺島 町～和気町	バイパス L=2.1km	能美市	■	■	■					282		—
		P2から移行																			
	A01-149	街路	一般	石川県	直接	石川県	S街路	改築	（都）外環状線（矢田～ 万行）	バイパス L=0.66km	七尾市					■	■	280		—	
		P2から移行																			

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H26	H27	H28	H29	H30			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-150	街路	一般	七尾市	直接	七尾市	S街路	改築	(都) 外環状線 (佐味～大田)	バイパス L=0.72km	七尾市				■	■	50	—	
	A01-151	街路	一般	石川県	直接	石川県	S街路	調査	金沢都心軸交通環境改善調査	交通実験	金沢市				■	■	20	—	
		Cから移行																	
	A01-152	道路	一般	輪島市	直接	輪島市	市町村道	改築	(市) 深田4号線	道路改築 L=0.10km	輪島市				■	■	30	—	
	A01-153	道路	一般	輪島市	直接	輪島市	市町村道	改築	(市) 下黒川1号線	道路改築 L=0.12km	輪島市				■		67	—	
	A01-154	道路	一般	珠洲市	直接	珠洲市	市町村道	改築	(市) 169号線	現道拡幅 L=0.13km	珠洲市				■		50	—	
		防災・安全へ移行																	
	A01-155	道路	一般	珠洲市	直接	珠洲市	市町村道	改築	(市) 145号線	現道拡幅 L=0.25km	珠洲市				■	■	30	—	

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H26	H27	H28	H29	H30			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-156	道路	一般	加賀市	直接	加賀市	市町村道	改築	(市) A第60号線	道路改築 L=170m	加賀市					■	■	80	—
	A01-157	道路	一般	加賀市	直接	加賀市	市町村道	改築	(市) C第176号線	函渠工 L=292m	加賀市					■	■	40	—
	A01-158	道路	一般	白山市	直接	白山市	市町村道	改築	(市) H 9号線	現道拡幅 L=60m	白山市					■		35	—
	A01-159	道路	一般	白山市	直接	白山市	市町村道	改築	(市) H 1 1 3 - 3号線	バイパス整備 L=190m	白山市					■	■	60	—
	A01-160	道路	一般	能美市	直接	能美市	市町村道	改築	(市) 高堂寺井線 高堂町~寺井町	バイパス L=0.5km	能美市					■	■	410	—
	A01-161	道路	一般	能美市	直接	能美市	市町村道	改築	(市) 木曾街道線	交差点改良 L=0.4km	能美市					■	■	100	—

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H26	H27	H28	H29	H30				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-162	道路	一般	内灘町	直接	内灘町	市町村道	改築	(町) 西荒屋室24号線ほか3路線	道路拡幅 L=0.1km	内灘町					■	■	60	—	
	A01-163	道路	一般	内灘町	直接	内灘町	市町村道	改築	(町) 宮坂17号線ほか4路線	道路改築 L=0.6km	内灘町					■	■	100	—	
	A01-164	道路	一般	宝達志水町	直接	宝達志水町	市町村道	改築	(町) 今池7号線外 今浜地内外	道路改良 L=0.5km	宝達志水町					■	■	40	—	
	A01-165	道路	一般	石川県	直接	石川県	国道	改築	(国) 249号 宅田～小伊勢	バイパス L=0.9km	輪島市					■		120	—	
	A01-166	道路	一般	石川県	直接	石川県	都道府県道	改築	(主) 金沢美川小松線 小川～橋	バイパス L=4.2km	白山市、川北町					■		50	—	
	A01-167	道路	一般	石川県	直接	石川県	都道府県道	改築	(一) 丸山加賀線 那谷～菩提	バイパス L=1.3km	小松市					■		50	—	

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H26	H27	H28	H29	H30			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-168	道路	一般	石川県	直接	石川県	都道府 県道	改築	(一) 若部千里浜インタ 一線 志々見	バイパス L=0.75km	羽咋市					■	200	—	
	A01-169	道路	一般	石川県	直接	石川県	都道府 県道	改築	(一) 庵鷺浦大田新線 庵	現道拡幅 L=0.4km	七尾市					■	80	—	
	A01-170	道路	一般	石川県	直接	石川県	都道府 県道	改築	(主) 宇出津町野線 上 町	現道拡幅 L=1.9km	能登町					■	40	—	
	A01-171	道路	一般	石川県	直接	石川県	都道府 県道	改築	(主) 宇出津町野線 若 桑～粟蔵	現道拡幅 L=0.25km	輪島市					■	100	—	
	A01-172	道路	一般	石川県	直接	石川県	都道府 県道	改築	(一) 仮生堅田線 南千 谷町	現道拡幅 L=0.3km	金沢市					■	90	—	
	A01-173	道路	一般	石川県	直接	石川県	都道府 県道	改築	(一) 瓜生能瀬線 瓜生 ～上河合	1.5車線整備 L=2.4km	津幡町					■	50	—	

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H26	H27	H28	H29	H30			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-174	道路	一般	石川県	直接	石川県	都道府 県道	改築	(主) 金沢小松線 新庄 ～安養寺	交差点改良 N=2箇所	野々市市					■	60	—	
		H30年度に防災・安全から移行																	
	A01-175	街路	一般	石川県	直接	金沢市	—	—	金沢都心軸渋滞緩和対策 事業	駐車場整備 N=3箇所	金沢市			■	■	■	130	—	
	A01-176	街路	一般	石川県	直接	石川県	S街路	改築	(都) 金沢駅港線（金沢 港交差点）	交差点改良 L=0.20km	金沢市					■	50	—	
	A01-177	街路	一般	石川県	直接	石川県	S街路	改築	(都) 臨港線（東部工業 用地）	交差点改良 L=0.20km	金沢市					■	50	—	
	A01-178	道路	一般	加賀市	直接	加賀市	市町村 道	改築	(市) C第73号線	道路改良工事 L=600m	加賀市					■	48	—	
	A01-179	道路	一般	宝達志水 町	直接	宝達志水町	市町村 道	改築	(町) 米出今浜線ほか 米出地内ほか	道路改築 L=1.2km	宝達志水町					■	20	—	

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H26	H27	H28	H29	H30			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-180	道路	一般	内灘町	直接	内灘町	市町村道		(町) 準幹4号線	道路改築 L=1.4km	内灘町					■	600	—	
		H30年度に防災・安全から移行																	
	A01-181	道路	一般	七尾市	直接	七尾市	市町村道		(市) 東湊195号線	道路改築 L=0.37km	七尾市					■	140	—	
		H30年度に防災・安全から移行																	
	A01-182	道路	一般	石川県	直接	石川県	都道府県道		(主) 折戸飯田線 珠洲市東山中町～正院町岡田	1.5車線整備 L=3.0km	珠洲市					■	200	—	
		H30年度に防災・安全から移行																	
	A01-183	道路	一般	石川県	直接	石川県	都道府県道		(一) 安吉松任線 安吉町～剣崎町	現道拡幅 L=0.4km	白山市					■	95	—	
		H30年度に防災・安全から移行																	
	A01-184	道路	一般	石川県	直接	石川県	都道府県道		(一) 鶴来水島美川線上安田	現道拡幅 L=0.4km	白山市					■	90	—	
		H30年度に防災・安全から移行																	
	A01-185	道路	一般	石川県	直接	石川県	国道		(国) 249号 直海荒屋道路	現道拡幅 L=1.2km	志賀町					■	800	—	
		H30年度に防災・安全から移行																	
	H30年度に防災・安全から移行																		

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H26	H27	H28	H29	H30			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-186	道路	一般	石川県	直接	石川県	国道	改築	(国) 249号 名舟～ 深見	路肩拡幅 L=2.0km	輪島市					■	840		—
											小計						75,685		
											合計						75,685		

C 効果促進事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H26	H27	H28	H29	H30			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	C01-001	道路	一般	石川県	直接	石川県	—	—	いしかわ風景街道整備	沿道休憩施設整備、景観に配慮した施設整備	珠洲市、宝達志水町	■	■	■			400	—	
		沿道休憩施設の整備や景観に配慮した道路整備を行い、世界農業遺産の「能登の里山里海」の風景を楽しみながら、地域住民と交流できるみちづくりを推進する。																	
	C01-002	道路	一般	石川県	直接	石川県	—	—	いしかわ風景街道整備	沿道休憩施設整備、景観に配慮した施設整備	白山市、加賀市	■	■	■			180	—	
		沿道休憩施設の整備や景観に配慮した道路整備を行い、「霊峰白山、手取峡谷」の風景を楽しみながら、地域住民と交流できるみちづくりを推進する。																	
	C01-003	街路	一般	石川県	直接	石川県	—	—	金沢都心軸交通環境改善調査	交通実験	金沢市	■	■	■			50	—	
		金沢都心部における公共交通の利便性向上や走行及び歩行環境の改善、都心部への流入車両の抑制などを目的とした交通実験を行うことにより、公共交通の利用促進を図る。 Aへ移行																	
C01-004	街路	一般	石川県	間接	地元	—	施設整備	既存屋外広告物改修事業	既存屋外広告物改修費補助	珠洲市、加賀市	■	■	■	■	■	30	—		
	いしかわ景観総合条例に基づく、屋外広告物規制強化に伴い、既存不適格となる広告物に対し撤去費用の一部を補助することにより、魅力ある沿道景観の早期・確実な創出を図る。																		
C01-005	道路	一般	金沢市	間接	地元町会	市町村道	—	沿道修景整備の助成	沿道のまちなみ修景に対し助成	金沢市	■	■				75	—		
	無電柱化事業と合わせ、中心市街地の景観条例指定区域等のまちなみ保存のために、地権者による沿道修景に対し助成を行うことで都市景観を向上し、古都金沢の魅力を高め、観光交流も促進する																		
C01-006	道路	一般	金沢市	直接	金沢市	市町村道	—	沿道景観形成事業	歴史まちなみに合った公的サインの整備 N=100基	金沢市	■	■				30	—		
	無電柱化事業、まちなか歩行回廊整備計画と連携し公的サインマニュアルに基づき、外国人や障害者に対してわかりやすいサインを整備し、安心して周遊できるまちづくりを進め、観光交流促進を図る																		

C 効果促進事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H26	H27	H28	H29	H30			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	C01-007	道路	一般	金沢市	直接	金沢市	—	—	コミュニティバス購入手業（更新）	コミュニティバス（乗車定員の拡充） N=1台	金沢市	■					20	—	
		市内中心部で4ルート運行するふらっとバスは、観光客や高齢者の移動手段として利用度が高く、輸送量が増強された新型車両を導入することで、公共交通優先の環境に優しいまちづくりが実現される																	
	C01-008	道路	一般	金沢市	直接	金沢市	市町村道	—	観光拠点施設誘導看板整備事業	観光拠点施設案内表示 基 N=15	金沢市	■	■	■	■	■	15	—	
		観光客にわかりやすい統一サインに変更することで、沿道景観の保全と回遊性の向上に繋がる																	
	C01-009	道路	一般	金沢市	間接	地元町会	市町村道	—	消雪装置設置の助成	町内区道消雪装置整備の地元負担支援（市内442町会に順次支援）	金沢市	■	■	■	■	■	40	—	
		(市)本町・白菊線外の雪寒事業と合わせて、連携する町会管理の区道の消雪施設の整備に対し、整備費の一部助成を行うことで交通円滑化を図るとともに高齢化する地域の雪害の負担を軽減する																	
	C01-010	道路	一般	金沢市	直接	金沢市	市町村道	—	沿道遊歩道整備事業	沿道遊歩道の改築整備（拡幅及び修景舗装） L=1.2km	金沢市	■	■	■	■	■	80	—	
		金沢副都心の土地区画整理事業の開発事業と合わせて、当該地区に隣接する木曳野地区の沿道遊歩道を改築整備（修景舗装及び拡幅）することにより、良好な沿道景観の創出を図る																	
	C01-011	道路	一般	金沢市	直接	金沢市	市町村道	—	交通結節点公共交通運行案内板整備事業	バス案内板・システム設置 N=22箇所	金沢市	■	■	■	■		40	—	
		金沢都心部の路線バスの発車情報や乗り換え情報、観光地等への地図を簡明に表示して誘導することで、観光客の利便性向上を図る																	
	C01-012	道路	一般	金沢市	間接	地元町会	市町村道	—	道路除雪機械購入町会等への支援事業	除雪機械購入町会の地元負担支援（市内25町会へ順次支援）	金沢市	■	■				10	—	
		地区の区道や通学路の歩道については地域で除雪を行っているが、町会で購入する小型除雪機械に対し助成を行うことで雪害に強い地域づくりを確立し、高齢化する地域の除雪活動の一助を行う																	

C 効果促進事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H26	H27	H28	H29	H30			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	C01-013	道路	一般	輪島市	間接	地元団体	市町村道	施設整備	観光交流施設整備事業	休憩施設 N=3棟	輪島市	■	■				20	—	
		(主) 輪島浦上線等の道路整備と合わせて、沿道に休憩施設の整備をすることで能登の観光交流を支援し、地域の活性化を図る。																	
	C01-014	道路	一般	加賀市	直接	加賀市	市町村道	改築	観光案内施設整備事業	観光案内板設置 N=18箇所	加賀市	■					40	—	
		(市)C第248号線外の道路整備と合わせて、観光周遊ルート案内板、誘導サイン、修景舗装を整備することにより、散策ルートとして新たな観光拠点施設への観光誘客の促進を図る。																	
	C01-015	道路	一般	白山市	直接	白山市	市町村道	施設整備	観光拠点施設眺望点視点 場整備事業	観光拠点施設の休憩施設（視 点場）の整備 N=13	白山市	■					28	—	
		道路整備と合せて、沿道に近接している観光拠点施設の休憩施設（視点場）を整備し、魅力的な眺望景観を積極的にPRするとともに、白山手取川ジオパークとの連携を図り白山市の魅力を発信してい																	
C01-016	道路	一般	白山市	直接	白山市	市町村道	施設整備	沿道植栽整備事業	高低木植栽 N=200本	白山市	■					10	—		
	市道沿線において、高木等の植栽による修景整備することにより、景観の向上、沿道環境の改善を図り、交流・連携のあるまちづくりを推進する。																		
C01-017	道路	一般	野々市市	直接	野々市市	市町村道	—	沿道植栽整備事業	沿道の街路樹整備 N=6路線	野々市市	■	■	■			60	—		
	幹線道路における、沿道の植栽整備を行うことにより、良好な景観を創出し魅力あるまちづくりを図る。																		
C01-018	道路	一般	野々市市	間接	地元町内会	市町村道	施設整備	道路除雪機械購入町会等 への支援事業	除雪機械購入町会の地元負担 支援	野々市市	■	■	■	■	■	1	—		
	町内会で購入する小型除雪機械に対し助成（補助率50%、限度額30万円）を行うことで、雪害に強い地域づくりを確立するとともに、高齢化する地域の除雪活動の一助を行う。																		

C 効果促進事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H26	H27	H28	H29	H30			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	C01-019	道路	一般	穴水町	直接	穴水町	市町村 道	施設整 備	観光拠点施設整備事業	休息施設設置 A=600㎡	穴水町	■					17	—	
		(町) 川島中央線外の道路整備と合わせて、沿道の休息施設を整備し観光の利便性・快適性の向上を図る。																	
	C01-020	道路	一般	穴水町	直接	穴水町	市町村 道	改築	遊歩道整備事業	遊歩道整備L=1, 150m	穴水町	■	■				140	—	
		(町) 川島中央線外の道路整備と合わせて、遊歩道整備をすることで観光客に奥能登地区の美しい自然環境を感じてもらうことで、観光地としての魅力向上を図る。																	
	C01-021	道路	一般	能登町	間接	地元団体	—	—	道路の清掃・管理ボラン ティア支援	沿道緑化の地元負担支援	能登町	■	■				15	—	
		珠洲道路の道路整備と合わせて、沿道の道路植栽ボランティア支援（サルビア苗の支給）を行うことで、観光客に奥能登地区の緑豊かな環境を感じてもらい、観光地としての魅力向上を図る。																	
	C01-022	街路	一般	石川県	直接	石川県	—	施設整 備	公的施設におけるエコサ イン整備事業	エコサイン N=15基	珠洲市、加賀市		■	■	■	■	20	—	
		観光地や駅周辺等において、乱立している沿道広告物の集合化や自然素材の活用により、景観や環境に配慮した優良広告物（エコサイン）を整備し、良好な沿道景観の創出を図る。																	
C01-023	道路	一般	石川県	直接	石川県	—	—	道路ボランティア支援事 業	アドプトサイン設置N=16基	珠洲市、加賀市、 金沢市、七尾市、 輪島市、羽咋市、		■	■	■	■	10	—		
	道路清掃ボランティア団体を支援（アドプトサイン設置）することにより、良好な道路環境を維持し、安全で美しい石川としての魅力向上を図る。																		
C01-024	道路	一般	輪島市	直接	輪島市	市町村 道	雪寒	積雪監視システム整備	道路カメラシステム整備	輪島市		■				3	—		
	積雪状況を監視するシステムを構築することにより、的確な雪寒指定路線の除雪指示が可能となり、冬期交通の安全確保を図る。																		

C 効果促進事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H26	H27	H28	H29	H30			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	C01-025	道路	一般	珠洲市	直接	珠洲市	市町村道	施設整備	道の駅 ずすなり	駐車場整備	珠洲市			■				30	—
		防災拠点施設でもある道の駅ずすなりの駐車場不足の解消のための駐車場整備を行い、地域防災力の向上を図り、併せて能登地域の観光交流を支援し、地域の活性化を図る。																	
	C01-026	道路	一般	白山市	直接	白山市	市町村道	—	コミュニティバス購入事業	コミュニティバス N=2台	白山市			■				44	—
		「めぐーる」の運行により、鶴来地域住民の通院・買い物の足が確保され、また全市均一方式の公共交通網が形成される。結果、バスへの交通モード転換が促され、渋滞の解消、CO2の削減、交通事故																	
	C01-027	道路	一般	白山市	直接	白山市	市町村道	施設整備	自転車駐車場整備事業	自転車駐車場整備 N=1箇所	白山市			■				18	—
		歩道のバリアフリー化をはじめとした歩道改修事業と一体的に整備することにより、道路上へのはみ出し等を防ぎ、安全で安心な歩行空間の確保を図る。																	
C01-028	道路	雪寒	穴水町	直接	穴水町	市町村道	施設整備	コミュニティバス購入事業	コミュニティバス購入 N=1台	穴水町			■				8	—	
	(町)川島中央線外の道路整備と合わせて、広域的な交通手段を確保し、輸送量が增強された新型車両を導入することで、快適で安全な公共交通サービスの提供を図る。																		
C01-029	道路	一般	穴水町	直接	穴水町	市町村道	施設整備	遊歩道整備事業	遊歩道整備L=1,250m	穴水町			■	■	■		56	—	
	(町)緑ヶ丘線の道路整備と合わせて、遊歩道整備をすることで観光客に奥能登地区の美しい自然環境を感じてもらうことで、観光地としての魅力向上を図る。																		
C01-030	道路	一般	金沢市	間接	電線管理者	市町村道	施設整備	(市)広坂1丁目線単独地中化支援事業	電線管理者による単独地中化 L=60m	金沢市						■	8	—	
	道路整備と合わせて、電線管理者による単独地中化への支援を行うことで、安全で快適な歩行空間の確保を図るとともに、市中心部の観光施設を訪れる観光客に対し、魅力ある沿道景観提供する。																		

事後評価

○事後評価の実施体制、実施時期

事後評価の実施体制

石川県において評価を実施

事後評価の実施時期

事業完了後

公表の方法

石川県ホームページで公開

○事業効果の発現状況

定量的指標に関連する
交付対象事業の効果の発現状況

・南加賀道路（粟津ルート）や県道山中伊切線（塔尾バイパス）など、北陸自動車や国道8号などの幹線道路から主要観光地に繋がる道路の完成により、アクセス性や回遊性が向上し、加賀温泉郷や木場潟公園など、加賀地域の主要施設利用者数が増加した。

定量的指標以外の交付対象事業の
効果の発現状況（必要に応じて記述）

○特記事項（今後の方針等）

・引き続き、道路整備を進め、観光地へのアクセス性や回遊性の向上に努める。

