

社会資本総合整備計画

社会資本整備総合交付金

令和05年01月30日

計画の名称	拠点施設へのアクセス強化を図り、物流の効率化により地域の産業振興を支援する道路整備												
計画の期間	令和03年度～令和07年度(5年間)										重点配分対象の該当	○	
交付対象	石川県,小松市,白山市												
計画の目標	高速IC・鉄道駅・港湾そして工業団地などの物流拠点間を結ぶ道路整備を行い、当該地域における混雑の緩和と利便性の向上につなげ、地域の産業振興や交流人口拡大等の形成に資する成長基盤の強化を図ることにより、持続可能で活力ある地域作りを支援する。												
全体事業費(百万円)	合計(A+B+C+D)	13,841	A	13,841	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C/(A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標(定量的指標)			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		R3当初		R7未
1	インターチェンジ、鉄道駅、港湾から工業団地等へのアクセスを向上させる道路整備を行い、産業の競争力や成長力を高める。			
	インターチェンジ、鉄道駅、港湾から工業団地等へのアクセスを向上させる道路整備を行い、産業の競争力や成長力を高める。 拠点施設までの移動時間の短縮(分)(拠点施設までの移動時間の短縮)=(現況道路延長/現況速度)-(整備延長/整備後の速度)	0分	分	10分

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-	避難確保計画の策定	避難行動要支援者名簿の提供
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---	-----------	---------------

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												R03	R04	R05	R06	R07			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-001	街路	一般	石川県	間接	土地区画整理組合	区画	改築	白山市松任北安田南部地区	区画整理 A=13.7ha	白山市						235	-	
	A01-002	道路	一般	石川県	直接	石川県	都道府県道	改築	(主)金沢美川小松線 川北町橋~能美市福島町	バイパス L=2.4km	能美市、川北町、白山市						6,750	-	
	A01-003	道路	一般	石川県	直接	石川県	都道府県道	改築	(一)串加賀線 大聖寺道路	バイパス L=1.5km	加賀市						4,500	-	
	A01-004	道路	一般	小松市	直接	小松市	市町村道	改築	(市)安宅新町1号線ほか 1路線	道路改良 L=1.0km	小松市						760	-	
	A01-005	道路	一般	白山市	直接	白山市	市町村道	改築	(市)松任あさひ線ほか 1路線	道路改良 L=0.78km	白山市						533	-	
	A01-006	道路	一般	白山市	直接	白山市	市町村道	改築	(市)I3号線ほか1路線	現道拡幅 L=0.20km	白山市						105	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												R03	R04	R05	R06	R07			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-007	道路	一般	石川県	直接	石川県	都道府 県道	改築	(主)金沢鶴来線 白山 市小柳町～月橋町	現道拡幅 L=0.60km	白山市						408	-	
	A01-008	道路	一般	石川県	直接	石川県	都道府 県道	改築	(主)小松鳥越鶴来線 白山市河合町～瀬木野町	現道拡幅 L=1.0km	白山市						150	-	
	A01-009	道路	一般	石川県	直接	石川県	国道	改築	(国)157号 白山市吉野	現道拡幅 L=2.00km	白山市						200	-	
	A01-010	道路	一般	石川県	直接	石川県	都道府 県道	改築	(一)木滑釜清水線 三 ツ屋野町	現道拡幅 L=0.9km	白山市						200	-	
												小計						13,841	
												合計						13,841	

交付金の執行状況

(単位：百万円)

	R03	R04			
配分額 (a)	758	228			
計画別流用増 減額 (b)	0	0			
交付額 (c=a+b)	758	228			
前年度からの繰越額 (d)	0	477			
支払済額 (e)	281	583			
翌年度繰越額 (f)	477	122			
うち未契約繰越額(g)	304	22			
不用額 (h = c+d-e-f)	0	0			
未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))%	40.1	3.12			
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由	国補正による				