

## 第66回全国植樹祭 開催までの今後のスケジュール

### 平成 25 年度

平成 25 年

- 8 月 5 日(月) 第 66 回全国植樹祭実行委員会の設立
- 11 月 15 日(金) 第 2 回実行委員会開催〈基本計画中間報告等〉

平成 26 年

- 1 月 17 日(金) 第 3 回実行委員会開催〈基本計画承認等〉
- 2 月 5 日(水) 国土緑化推進機構特別委員会〈基本計画決定〉

### 平成 26 年度

平成 26 年

- 6 月 1 日(日) 第 65 回全国植樹祭新潟大会でのリレーセレモニー(知事)
- 7 月頃 第 4 回実行委員会開催〈25 年度決算、26 年度事業計画等〉
- 11 月頃 県実施本部設置

平成 27 年

- 1 月頃 第 5 回実行委員会開催〈実施計画承認等〉
- 2 月頃 国土緑化推進機構特別委員会〈実施計画決定〉
- ※特別委員会終了後、宮内庁訪問(知事)

### 平成 27 年度

平成 27 年

- 春季 第 66 回全国植樹祭開催
- 秋頃 第 6 回実行委員会開催〈26 年度決算、実行委員会解散等〉