

社会資本総合整備計画 事後評価書

計画の名称	輝きを放ち、成長・安心を実感できる石川の道路整備											
計画の期間	平成31年度 ~ 令和05年度 (5年間)										重点配分対象の該当	
交付対象	石川県, 金沢市, 白山市, 野々市市, 七尾市, 小松市, 輪島市, 珠洲市, 加賀市, 羽咋市, かほく市, 能美市, 川北町, 津幡町, 内灘町, 志賀町, 宝達志水町, 中能登町, 穴水町, 能登町											
計画の目標	<ul style="list-style-type: none"> <li>日常生活や生産活動における拠点間の円滑な移動・物流の実現により、利用者の道路に対する満足度が向上する道路整備を進める。</li> <li>石川県を訪れる観光客が魅力ある観光地を周遊し、通年で新幹線開業効果を県下全域に波及できるよう、雪に強く安定した交通（人流・物流）を可能とする道路整備を進める。</li> </ul>											
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	95,259	A	95,251	B	0	C	8	D	0	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	0 %

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		H29当初		H35末
1	・道路利用者満足度調査（いしかわ道の通信簿）における満足度指数を平成29年度の7割から平成35年度末（2023末）までに8割に向上させる。 満足度指数（「満足」「やや満足」と回答した割合） 「満足」「やや満足」の回答数 / 全回答数（「満足」「やや満足」「ふつう」「やや不満」「不満」）	7割	割	8割
2	・主要観光地施設利用者数の増加率を平成29年度と比較し、平成35年度末（2023末）までに16%以上に増加させる。 主要観光地施設利用者数の増加率 主要観光地施設利用者数（評価時） / 主要観光地施設利用者数（計画時） × 100	100%	%	116%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	○	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H31	R02	R03	R04	R05			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-001	道路	一般	石川県	直接	石川県	都道府 県道	改築	(主)能都穴水線 鹿波	バイパス L=0.94km	穴水町						400	-	
	A01-002	道路	一般	石川県	直接	石川県	都道府 県道	改築	(主)小松辰口線 遊泉 寺町~軽海町	バイパス L=0.5km	小松市						1,050	-	
	A01-003	道路	一般	石川県	直接	石川県	都道府 県道	改築	(主)大谷狼煙飯田線 寺家バイパス	バイパス L=0.2km	珠洲市						1,150	-	
	A01-004	道路	一般	石川県	直接	石川県	都道府 県道	改築	(一)松任美川線 千代 野南~宮保町	バイパス L=0.3km	白山市						126	-	
	A01-005	道路	一般	石川県	直接	石川県	都道府 県道	改築	(主)穴水刃地線 大町 ~宇留地	現道拡幅 L=1.1km	穴水町						5	-	
	A01-006	道路	一般	石川県	直接	石川県	都道府 県道	改築	能美東西連絡道路 中ノ 江町~高堂町	バイパス L=1.45km	能美市、小松市						1,200	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H31	R02	R03	R04	R05			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-007	道路	一般	石川県	直接	石川県	都道府 県道	改築	(一) 筋谷津幡線 鳥越 ~ 七黒	バイパス L=0.8km	津幡町						400	-	
	A01-008	道路	一般	石川県	直接	石川県	都道府 県道	改築	(一) 徳田停車場線 徳 田	バイパス L=1.0km	七尾市						385	-	
	A01-009	道路	一般	石川県	直接	石川県	都道府 県道	改築	(一) 田尻祖母浦半浦線 ほか 向田	バイパス L=2.2km	七尾市						363	-	
	A01-010	道路	一般	石川県	直接	石川県	都道府 県道	改築	(一) 仮生堅田線 南千 谷町	現道拡幅 L=0.3km	金沢市						111	-	
	A01-011	道路	一般	石川県	直接	石川県	都道府 県道	改築	(一) 瓜生能瀬線 瓜生 ~ 上河合	1.5車線整備 L=2.4km	津幡町						200	-	
	A01-012	道路	一般	石川県	直接	石川県	都道府 県道	改築	(一) 若部千里浜インタ ー線 飯山~尾長	バイパス L=0.75km	羽咋市						810	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H31	R02	R03	R04	R05			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-013	道路	一般	石川県	直接	石川県	都道府 県道	改築	(一)庵鷺浦大田新線 庵	現道拡幅 L=0.4km	七尾市						370		-
	A01-014	道路	一般	石川県	直接	石川県	都道府 県道	改築	(主)宇出津町野線 上 町	現道拡幅 L=1.9km	能登町						1,180	1.4	-
	A01-015	道路	一般	石川県	直接	石川県	都道府 県道	改築	(主)福浦港中島線 中 島町土川	現道拡幅 L=3.2km	七尾市						332		-
	A01-016	道路	一般	石川県	直接	石川県	都道府 県道	改築	(主)折戸飯田線 珠洲 市東山中町~正院町岡田	1.5車線整備 L=2.9km	珠洲市						270		-
	A01-017	道路	一般	石川県	直接	石川県	都道府 県道	改築	(主)珠洲里線 上山	1.5車線整備 L=4.1km	珠洲市						232		-
	A01-018	道路	一般	石川県	直接	石川県	都道府 県道	交安	(一)鶴来水島美川線 上安田	現道拡幅 L=0.4km	白山市						74		-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H31	R02	R03	R04	R05			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-019	道路	一般	石川県	直接	石川県	都道府 県道	改築	(主)金沢小松線 本江	現道拡幅 L=0.2km	小松市						150	-	
	A01-020	道路	一般	石川県	直接	石川県	都道府 県道	改築	(一)清水小坂線 伝燈 寺~牧	現道拡幅 L=0.4km	金沢市						500	-	
	A01-021	道路	一般	石川県	直接	石川県	都道府 県道	改築	(一)黒川横山線 東西 幹線道路	バイパス L=0.6km	かほく市						400	2.1	-
	A01-022	道路	一般	石川県	直接	石川県	都道府 県道	改築	(主)大谷狼煙飯田線 蛸島町~正院町小路	現道拡幅 L=2.5km	珠洲市						1,200	1.2	-
	A01-023	道路	一般	石川県	直接	石川県	都道府 県道	改築	(一)高屋出田線 広栗 ~出田	橋梁架替 L=0.14km	珠洲市						600	-	
	A01-024	道路	一般	石川県	直接	石川県	都道府 県道	改築	(一)田尻祖母浦半浦線 曲町~向田町	現道拡幅 L=0.5km	七尾市						400	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H31	R02	R03	R04	R05			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-025	道路	一般	石川県	直接	石川県	国道	改築	(国)415号 羽咋バイパス	バイパス L=1.0km	羽咋市						8,385	-	
	A01-026	道路	一般	石川県	直接	石川県	都道府県道	改築	(一)百海七尾線 七尾外環状道路	バイパス L=0.3km	七尾市						1,030	-	
	A01-027	道路	一般	石川県	直接	石川県	国道	改築	(国)416号 新保道路	現道拡幅 L=2.5km	小松市						500	-	
	A01-028	道路	一般	石川県	直接	石川県	国道	交安	(国)305号 長田南交差点	交差点改良 L=0.6km	小松市						640	-	
	A01-029	道路	一般	石川県	直接	石川県	国道	改築	(国)360号 目附谷バイパス	バイパス L=0.6km	白山市						1,312	1.1	-
	A01-030	道路	一般	石川県	直接	石川県	都道府県道	改築	(一)荒木田原町線 曾宇	バイパス L=0.24km	加賀市						2,185	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H31	R02	R03	R04	R05			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-031	道路	一般	石川県	直接	石川県	都道府 県道	改築	(主)金沢美川小松線 橋~福島町	バイパス L=2.46km	能美市、川北町						6,750	-	
	A01-032	道路	一般	石川県	直接	石川県	国道	修繕	(国)249号 米町川 橋	現道拡幅 L=1.0km	志賀町						350	-	
	A01-033	道路	一般	石川県	直接	石川県	都道府 県道	交安	(主)穴水門前線 平~ 二叉川	現道拡幅 L=0.3km	輪島市						100	-	
	A01-034	道路	一般	石川県	直接	石川県	都道府 県道	改築	(主)金沢美川小松線 小川~橋	バイパス L=4.2km	白山市、川北町						7,900	1.8	-
	A01-035	道路	一般	石川県	直接	石川県	都道府 県道	交安	(主)金沢小松線 新庄 ~安養寺	交差点改良 L=0.6km	野々市市						25	-	
	A01-036	道路	一般	石川県	直接	石川県	国道	改築	(国)249号 宅田~ 小伊勢	バイパス L=0.8km	輪島市						2,120	1.4	-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H31	R02	R03	R04	R05			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-037	道路	一般	石川県	直接	石川県	国道	交安	(国)249号 名舟～ 深見	現道拡幅 L=2.0km	輪島市						820		-
	A01-038	道路	一般	石川県	直接	石川県	都道府 県道	交安	(主)金沢小松線 藤ノ 木交差点	交差点改良 N=1箇所	白山市						33		-
	A01-039	道路	一般	石川県	直接	石川県	国道	改築	(国)249号 中居	道路改良 L=0.4km	穴水町						400		-
	A01-040	道路	一般	石川県	直接	石川県	国道	改築	(国)305号 永井	現道拡幅 L=1.1km	加賀市						900		-
	A01-041	道路	一般	石川県	直接	石川県	都道府 県道	改築	(一)手取川自転車道線 白山町	自転車道整備 L=0.7km	白山市						14		-
	A01-042	道路	一般	石川県	直接	石川県	都道府 県道	交安	(主)志賀田鶴浜線ほか	交差点改良 N=4箇所	志賀町						80		-
	A01-043	道路	雪寒	石川県	直接	石川県	国道	除雪	(国)157号 外除 雪	道路除雪 L=406km	白山市 外						1,515		-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H31	R02	R03	R04	R05			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-044	道路	雪寒	石川県	直接	石川県	都道府 県道	除雪	(主)七尾輪島線 外 除雪	道路除雪 L=1,780km	七尾市 外						6,660	-	
	A01-045	道路	雪寒	石川県	直接	石川県	国道	除雪(機 械)	(国)157号 外 除 雪機械	除雪機械購入 N=19台	白山市 外						477	-	
	A01-046	道路	雪寒	石川県	直接	石川県	都道府 県道	除雪(機 械)	(主)七尾輪島線 外 除雪機械	除雪機械購入 N=84台	七尾市 外						2,100	-	
	A01-047	道路	一般	石川県	直接	石川県	都道府 県道	交安	(主)金沢田鶴浜線	道路情報板更新	七尾市						390	-	
	A01-048	街路	一般	石川県	直接	石川県	S街路	改築	(都)小立野線ほか2路 線	現道拡幅 L=0.37km	金沢市						618	-	
	A01-049	街路	一般	石川県	直接	石川県	S街路	改築	(都)外環状線(矢田~ 万行)	バイパス L=0.96km	七尾市						500	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H31	R02	R03	R04	R05			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-050	街路	一般	石川県	直接	石川県	S街路	改築	(都)金沢駅港線(金沢港交差点)	交差点改良 L=0.20km	金沢市						87	-	
	A01-051	街路	一般	石川県	直接	石川県	S街路	調査	金沢都心軸交通環境改善調査	交通実験	金沢市							16	-
	A01-052	街路	一般	金沢市	直接	金沢市	S街路	改築	(都)泉野々市線(米泉)	バイパス L=0.66km	金沢市							4,350	-
	A01-053	街路	一般	金沢市	直接	金沢市	S街路	改築	(都)北安江出雲線	バイパス L=0.20km	金沢市							158	-
	A01-054	街路	一般	金沢市	直接	金沢市	S街路	改築	(都)北安江出雲線(出雲)	バイパス L=0.32km	金沢市							750	-
	A01-055	街路	一般	白山市	直接	白山市	S街路	改築	(都)四十万安養寺線(熱野)	バイパス L=0.15km	白山市							133	-
	A01-056	街路	一般	野々市市	直接	野々市市	S街路	改築	(都)四十万安養寺線ほか1路線	バイパス L=0.57km	野々市市							241	-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H31	R02	R03	R04	R05				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-057	街路	一般	七尾市	直接	七尾市	S街路	改築	(都)外環状線(佐味~大田)	バイパス L=0.72km	七尾市						10		-	
	A01-058	街路	一般	石川県	間接	土地区画整理組合	区画	改築	金沢市南新保地区	区画整理 A=41.0ha	金沢市							2,433		-
	A01-059	道路	一般	金沢市	直接	金沢市	市町村道	改築	金沢湯涌地区(市)土清水・上辰巳線 銚子町~上辰巳町	バイパス L=1.54km	金沢市							250		-
	A01-060	道路	一般	金沢市	直接	金沢市	市町村道	改築	(市)大桑・蓮花線 大桑町~蓮花町	現道拡幅 L=1.73km	金沢市							1,934		-
	A01-061	道路	一般	金沢市	直接	金沢市	市町村道	改築	(市)小豆沢・平等本町線 小豆沢~平等本	現道拡幅 L=2.1km	金沢市							300		-
	A01-062	道路	一般	金沢市	直接	金沢市	市町村道	改築	(市)浅川24号中山町線 中山町	現道拡幅 L=0.20km	金沢市							10		-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H31	R02	R03	R04	R05			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-063	道路	一般	金沢市	直接	金沢市	市町村道	改築	(市)末広町線ほか10路線	現道拡幅 L=3.03km	金沢市						1,332	-	
	A01-064	道路	一般	金沢市	直接	金沢市	市町村道	改築	(市)瀬領・下谷線	現道拡幅 L=0.45km	金沢市							554	-
	A01-065	道路	一般	金沢市	直接	金沢市	市町村道	改築	(市)田島町線	バイパス L=0.57km	金沢市							340	-
	A01-066	道路	一般	金沢市	直接	金沢市	市町村道	改築	(市)泉本町線ほか21路線	路肩拡幅 L=3.90km	金沢市							400	-
	A01-067	道路	一般	金沢市	直接	金沢市	市町村道	改築	(市)広坂1丁目線ほか8路線	舗装改良 L=9.66km	金沢市							250	-
	A01-068	道路	雪寒	金沢市	直接	金沢市	市町村道	除雪	(市)1級幹線12号北間中橋線ほか	雪寒指定延長 L=301.4km	金沢市							495	-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H31	R02	R03	R04	R05			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-069	道路	一般	金沢市	直接	金沢市	市町村道	改築	(市)一級幹線38号観法寺・吉原線	駅前広場整備 L=0.10km	金沢市						540	-	
	A01-070	道路	雪寒	七尾市	直接	七尾市	市町村道	除雪	(市)徳田1号線ほか	雪寒指定延長 L=146.3km	七尾市							144	-
	A01-071	道路	一般	七尾市	直接	七尾市	市町村道	改築	(市)東湊195号線	道路改築L=0.37km	七尾市							120	-
	A01-072	道路	一般	小松市	直接	小松市	市町村道	改築	(市)幸町八幡線 吉竹町~八幡	現道拡幅 L=1.25km	小松市							1,121	-
	A01-073	道路	一般	小松市	直接	小松市	市町村道	交安	(市)今江春日神社線ほか	現道拡幅 L=0.37km	小松市							227	-
	A01-074	道路	雪寒	小松市	直接	小松市	市町村道	除雪	(市)浮柳串茶屋線ほか	雪寒指定延長 L=449.5km	小松市							525	-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H31	R02	R03	R04	R05			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-075	道路	雪寒	輪島市	直接	輪島市	市町村道	除雪	(市)駅前大平線ほか	雪寒指定延長 L=239.7km	輪島市						200	-	
	A01-076	道路	一般	輪島市	直接	輪島市	市町村道	改築	(市)劔地山手2号線	道路造成 L=0.12km	輪島市							35	-
	A01-077	道路	雪寒	珠洲市	直接	珠洲市	市町村道	除雪	(市)56号線ほか	雪寒指定延長L=135.4km	珠洲市							150	-
	A01-078	道路	雪寒	加賀市	直接	加賀市	市町村道	除雪	(市)A第375号線ほか	雪寒指定延長 L=232.1km	加賀市							191	-
	A01-079	道路	一般	加賀市	直接	加賀市	市町村道	改築	(市)A第60号線	道路延長 L=170m	加賀市							59	-
	A01-080	道路	雪寒	羽咋市	直接	羽咋市	市町村道	除雪	(市)羽咋14号線ほか	雪寒指定延長 L = 61.2km	羽咋市							58	-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H31	R02	R03	R04	R05			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-081	道路	一般	羽咋市	直接	羽咋市	市町村道	交安	(市)余喜47号線ほか	道路拡幅 L=0.95km	羽咋市						75	-	
	A01-082	道路	雪寒	かほく市	直接	かほく市	市町村道	除雪	(市)高松49号線ほか	雪寒指定延長 L=111.2km	かほく市							270	-
	A01-083	道路	雪寒	白山市	直接	白山市	市町村道	除雪	(市)五器山線ほか	雪寒指定延長 L=306.7km	白山市							600	-
	A01-084	道路	一般	白山市	直接	白山市	市町村道	改築	(市)E51号線ほか	現道拡幅 L=0.43km	白山市							78	-
	A01-085	道路	一般	白山市	直接	白山市	市町村道	改築	(市)H9号線	現道拡幅 L=0.06km	白山市							46	-
	A01-086	道路	一般	白山市	直接	白山市	市町村道	改築	(市)H113-3号線	道路改良 L=0.19km	白山市							84	-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H31	R02	R03	R04	R05			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-087	道路	雪寒	能美市	直接	能美市	市町村道	除雪	(市)木曾街道線ほか	雪寒指定延長 L=170.2km	能美市						105	-	
	A01-088	道路	一般	能美市	直接	能美市	市町村道	改築	(市)岩内金剛寺線	道路改築 L=0.42km	能美市							105	-
	A01-089	道路	一般	能美市	直接	能美市	市町村道	改築	(市)秋常14号線ほか 3路線	道路改築 L=0.30km	能美市							150	-
	A01-090	道路	一般	能美市	直接	能美市	市町村道	改築	(市)根上国道線	交差点改良 N=1箇所	能美市							14	-
	A01-091	道路	雪寒	能美市	直接	能美市	市町村道	除雪(機械)	(市)三ツ口岩本線ほか	除雪機械購入 N=1台	能美市							30	-
	A01-092	道路	雪寒	野々市市	直接	野々市市	市町村道	除雪	(市)押野稲荷線ほか	雪寒指定延長 L=43.2km	野々市市							50	-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H31	R02	R03	R04	R05			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-093	道路	雪寒	川北町	直接	川北町	市町村道	除雪	(町)下先出・下土室線ほか	除雪	下先出区						25	-	
	A01-094	道路	雪寒	津幡町	直接	津幡町	市町村道	除雪	(町)種5号線ほか	雪寒指定延長 L=148.4km	津幡町						183	-	
	A01-095	道路	雪寒	内灘町	直接	内灘町	市町村道	除雪	(町)準幹1号線ほか	雪寒指定延長 L=53.7km	内灘町						45	-	
	A01-096	道路	一般	内灘町	直接	内灘町	市町村道	改築	(町)宮坂17号線ほか4路線	道路造成 L=0.6km	内灘町						220	-	
	A01-097	道路	雪寒	志賀町	直接	志賀町	市町村道	除雪	(町)地頭町中浜線ほか	雪寒指定延長 L=172.5km	志賀町						60	-	
	A01-098	道路	雪寒	宝達志水町	直接	宝達志水町	市町村道	除雪	(町)能登カントリー線ほか	雪寒指定延長 L=196.7km	宝達志水町						110	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H31	R02	R03	R04	R05			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-099	道路	雪寒	中能登町	直接	中能登町	市町村道	除雪	(町)T-7号線ほか	雪寒指定延長 L=78.9km	中能登町						120	-	
	A01-100	道路	雪寒	穴水町	直接	穴水町	市町村道	除雪	(町)東部中央線ほか	除雪 雪寒指定延長 L=70.5 km	穴水町							60	-
	A01-101	道路	一般	穴水町	直接	穴水町	市町村道	改築	(町)川島中央線ほか	現道拡幅 L=1.16km	穴水町							60	-
	A01-102	道路	一般	穴水町	直接	穴水町	市町村道	改築	(町)宇留地越の原線	現道拡幅	穴水町							120	-
	A01-103	道路	雪寒	能登町	直接	能登町	市町村道	除雪	(町)1級不動寺宇出津1号線ほか	雪寒指定延長 L = 222.3km	能登町							75	-
	A01-104	道路	一般	能登町	直接	能登町	市町村道	改築	(町)松波32号線	現道拡幅 L=0.15km	能登町							50	-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H31	R02	R03	R04	R05			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-105	道路	一般	能登町	直接	能登町	市町村道	改築	(町)1級宇出津9号線	バイパス L=0.07km	能登町						40	-	
	A01-106	道路	一般	石川県	直接	石川県	都道府県道	改築	(主)小松山中線 栄谷	現道拡幅 L=0.5km	加賀市						350	-	
	A01-107	道路	一般	石川県	直接	石川県	都道府県道	修繕	(主)橋立港線 小野坂 トンネル	トンネル L=0.75km	加賀市						900	-	
	A01-108	道路	一般	石川県	直接	石川県	都道府県道	改築	南加賀道路 城南~村松	バイパス L=4.0km	小松市						900	-	
	A01-109	道路	一般	石川県	直接	石川県	都道府県道	改築	(主)小松辰口線 舘町 ~金剛寺町	現道拡幅 L=1.0km	能美市						300	-	
	A01-110	道路	一般	石川県	直接	石川県	都道府県道	改築	(一)草深木呂場美川線 壱ツ屋~橋	現道拡幅 L=4.7km	川北町						900	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H31	R02	R03	R04	R05			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-111	道路	一般	石川県	直接	石川県	都道府 県道	改築	(一)清水小坂線 東長 江町~夕日寺町	現道拡幅 L=0.4km	金沢市						300	-	
	A01-112	道路	一般	石川県	直接	石川県	都道府 県道	改築	(主)高松津幡線 舟橋 ~庄	現道拡幅 L=1.1km	津幡町						200	-	
	A01-113	道路	一般	石川県	直接	石川県	国道	改築	(国)249号 剣地	現道拡幅 L=0.26km	輪島市						900	-	
	A01-114	道路	一般	石川県	直接	石川県	国道	改築	(国)249号 縄又	現道拡幅 L=0.2km	輪島市						300	-	
	A01-115	道路	一般	石川県	直接	石川県	都道府 県道	改築	(主)能都穴水線 古君 ~比良	1.5車線整備 L=24.0km	能都町						600	-	
	A01-116	道路	一般	石川県	直接	石川県	都道府 県道	改築	(主)大谷狼煙飯田線 折戸大橋	橋梁架替 L=0.1km	珠洲市						300	-	
	A01-117	街路	一般	石川県	直接	石川県	S街路	改築	(都)鈴見新庄線(鈴見 ~中四十万)	交差点改良 N=6箇所	金沢市						300	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H31	R02	R03	R04	R05			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-118	街路	一般	石川県	直接	石川県	S街路	改築	(都)金沢駅港線(広岡 ~金沢港)	交差点改良 N=6箇所	金沢駅						200	-	
	A01-119	街路	一般	石川県	間接	土地区画整 理組合	区画	改築	白山市松任北安田南部地 区	区画整理 A=13.7ha	白山市						90	-	
	A01-120	道路	一般	金沢市	直接	金沢市	市町村 道	改築	(市)諸江・二口線ほか	舗装改良 L=1.15km	金沢市						523	-	
	A01-121	道路	一般	羽咋市	直接	羽咋市	市町村 道	交安	(市)羽咋254号線ほか	現道拡幅 L=0.53km	羽咋市						80	-	
	A01-122	道路	一般	白山市	直接	白山市	市町村 道	改築	(市)表島3号線	道路改良 L=0.16km	白山市						85	-	
	A01-123	道路	一般	白山市	直接	白山市	市町村 道	改築	(市)小川法仏線	路肩拡幅 L=0.87km	白山市						42	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H31	R02	R03	R04	R05			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-124	道路	一般	野々市市	直接	野々市市	市町村道	改築	(市)堀内上林線	道路改築 L=0.9km	野々市市						170	-	
	A01-125	道路	雪寒	内灘町	直接	内灘町	市町村道	雪寒	(町)西荒屋室1号線ほか 8路線	消雪施設改修 N=4箇所	内灘町						30	-	
	A01-126	道路	一般	能登町	直接	能登町	市町村道	改築	(町)真脇13号線	現道拡幅 L=0.6km	能登町						100	-	
	A01-127	道路	一般	能登町	直接	能登町	市町村道	改築	(町)矢波畑倉1号線	現道拡幅 L=0.5km	能登町						100	-	
	A01-128	道路	一般	石川県	直接	石川県	都道府県道	交安	(主)鶴来美川インター 線 水澄町交差点	交差点改良 N=1箇所	白山市						230	-	
	A01-129	道路	一般	石川県	直接	石川県	都道府県道	改築	(一)八野高松線 高松 町	現道拡幅 L=0.2km	津幡町						40	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H31	R02	R03	R04	R05			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-130	道路	一般	石川県	直接	石川県	都道府 県道	改築	(主)志賀田鶴浜線 上 棚	現道拡幅 L=0.1km	志賀町						40	-	
	A01-131	街路	一般	白山市	直接	白山市	S街路	改築	(都)宮永北安田線	道路拡幅 L=0.56km	白山市						684	-	
	A01-132	街路	一般	白山市	直接	白山市	S街路	改築	(都)宮永北安田線(相 木~宮永市)	道路拡幅 L=0.28km	白山市						494	-	
	A01-133	街路	一般	石川県	直接	石川県	S街路	改築	(都)加賀温泉駅前1号線	道路空間再構築 L=0.1km	加賀市						200	-	
	A01-134	道路	一般	石川県	直接	石川県	都道府 県道	改築	(主)七塚宇ノ気線 白 尾	現道拡幅 L=0.2km	かほく市						100	-	
	A01-135	道路	一般	石川県	直接	石川県	都道府 県道	改築	(主)金沢田鶴浜線 今 浜	現道拡幅 L=0.1km	宝達志水町						10	-	
	A01-136	道路	一般	金沢市	直接	金沢市	市町村 道	改築	(市)浅川25号中山町線	現道拡幅 L=0.3km	金沢市						50	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H31	R02	R03	R04	R05				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-137	道路	一般	石川県	直接	石川県	国道	改築	(国)249号 腰細	現道拡幅 L=0.8km	輪島市						900	-		
	A01-138	道路	一般	石川県	直接	石川県	都道府 県道	改築	(主)能都穴水線 岩車	現道拡幅 L=0.9km	穴水町							580	-	
	A01-139	道路	一般	金沢市	直接	金沢市	市町村 道	改築	(市)高柳・浅野本町線 ほか3路線	道路改良 L=0.9km	金沢市							235	-	
	A01-140	街路	一般	野々市市	直接	野々市市	S街路	改築	(都)野々市中央公園西 線	バイパス L=0.57km	野々市市							708	-	
	A01-141	街路	一般	石川県	直接	石川県	S街路	改築	(都)金石街道線ほか10 路線	バスベイ整備等	金沢市							50	-	
	A01-142	街路	一般	石川県	直接	石川県	S街路	改築	(都)泉野々市線ほか1 路線(西泉~米泉)	バイパス L=0.98km	金沢市							4,300	1.26	-
A01-143	街路	一般	石川県	直接	石川県	S街路	改築	(都)南通り線	道路改良 L=0.28km	羽咋市							600	-		

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H31	R02	R03	R04	R05				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-144	道路	一般	石川県	直接	石川県	都道府 県道	改築	(主) 珠洲穴水線 珠洲 市宝立町柏原～大町泥木	1.5車線の道路整備 L=7.2km	珠洲市						10	-		
	A01-145	道路	一般	石川県	直接	石川県	都道府 県道	改築	(主) 小松山中線 小松 市城南町～村松町	現道拡幅 L=1.6km	小松市						400	-		
	A01-146	道路	一般	白山市	直接	白山市	市町村 道	改築	(市) I 3号線	道路改良工 L=0.1km	白山市						50	-		
												小計						95,251		
												合計							95,251	



事後評価

事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制 石川県公共事業評価監視委員会にて実施	事後評価の実施時期 事業完了後
	公表の方法 石川県ホームページで公表
事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	道路網の整備により人流・物流の強化を図った結果、主要観光地施設利用者数は目標に至らなかったが、道路利用者の満足度向上は目標を達成することができた。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	のと里山海道の4箇所のICにおいて、常時左折レーンの整備を実施し、渋滞の解消に寄与した。
特記事項（今後の方針等）	
引き続き、地域の活性化に寄与する道路整備に取り組んでいくこととしている。	

目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	道路利用者満足度指数	
	最終目標値	8割
	最終実績値	8割
2	主要観光地施設利用者数の増加率	
	最終目標値	116%
	最終実績値	89%